

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	1
Fase	Preparación
Actividad	Búsqueda individual de información y aprendizaje de encuentros sincrónicos de clase de Algoritmia
Fecha / periodo	Del 9 de febrero al 1 de marzo de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Registrar el proceso inicial de búsqueda de información y apropiación conceptual realizado antes de la conformación formal del equipo.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

Durante esta etapa cada integrante realizó consultas de información y participó en los encuentros sincrónicos de Algoritmia. También se revisaron materiales de apoyo y ejemplos relacionados con el proyecto para comprender mejor los requisitos del trabajo.

Gracias a esta actividad se logró una mejor comprensión de los objetivos del proyecto y se generaron ideas iniciales para comenzar la organización del equipo.

Compromisos y resultados

- Continuar con la revisión de materiales de apoyo del curso.
- Llevar ideas preliminares a la primera reunión formal del equipo.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	2
Fase	Organización
Actividad	Primera reunión oficial del equipo y elaboración del Acta de Entendimiento
Fecha / periodo	4 de marzo de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Formalizar la primera reunión del equipo y dejar constancia de los objetivos iniciales del proyecto.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

Se realizó la primera reunión oficial del equipo con el fin de hablar sobre el proyecto y aclarar los objetivos principales. Durante el encuentro se compartieron ideas sobre el sistema de gestión de préstamos que se desarrollará en Python.

Además, se acordó la importancia de mantener una buena comunicación y trabajar de manera colaborativa durante todo el desarrollo del proyecto.

Compromisos y resultados

- Revisar individualmente la rúbrica y los lineamientos del curso.
- Preparar insumos para la definición de la metodología de trabajo.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	3
Fase	Organización
Actividad	Revisión de la rúbrica, alcance del proyecto y objetivos comunes
Fecha / periodo	Del 4 al 8 de marzo de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Precisar el alcance del proyecto y revisar los criterios académicos de evaluación.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada

Desarrollo

Durante esta actividad se revisó la rúbrica del trabajo final para identificar los requisitos, entregables y criterios de evaluación establecidos por el curso.

También se discutió el alcance del proyecto y se aclararon los objetivos que se esperan alcanzar con el desarrollo del sistema.

Compromisos y resultados

- Dar continuidad a las actividades siguientes del cronograma.
- Mantener actualizada la documentación y los soportes del proyecto.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	4
Fase	Organización
Actividad	Reunión de trabajo y elaboración del Acta de Colaboración
Fecha / periodo	11 de marzo de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Definir la metodología de trabajo colaborativo y registrar los acuerdos de comunicación y coordinación.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

Se llevó a cabo una reunión para definir cómo se trabajaría en equipo durante el proyecto. Se conversó sobre la mejor forma de organizar las tareas, compartir información y hacer seguimiento a los avances.

Como resultado, se establecieron acuerdos básicos relacionados con la comunicación y el trabajo colaborativo entre las integrantes.

Compromisos y resultados

- Cumplir con los acuerdos de comunicación y asistencia establecidos.
- Presentar avances semanales y apoyar las revisiones conjuntas.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	5
Fase	Organización
Actividad	Definición de canales de comunicación, frecuencia de reuniones y metodología de trabajo
Fecha / periodo	Del 12 al 15 de marzo de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Definir medios de comunicación, frecuencia de reuniones y metodología interna de trabajo.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

El equipo definió los medios de comunicación que se utilizarían para coordinar el proyecto, así como la frecuencia de las reuniones y la metodología de trabajo.

Estos acuerdos permitieron mejorar la organización del grupo y facilitar la toma de decisiones durante el desarrollo del proyecto.

Compromisos y resultados

- Dar continuidad a las actividades siguientes del cronograma.
- Mantener actualizada la documentación y los soportes del proyecto.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	6
Fase	Organización
Actividad	Reunión y elaboración del Acta de Responsabilidad
Fecha / periodo	13 de marzo de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Asignar funciones, responsabilidades y criterios de seguimiento para el desarrollo del proyecto.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

Durante esta reunión se analizaron las habilidades y fortalezas de cada integrante para asignar funciones y responsabilidades de manera equilibrada.

También se establecieron compromisos y criterios de seguimiento que ayudarán a cumplir los objetivos del proyecto de forma organizada.

Compromisos y resultados

- Dar cumplimiento a los roles definidos en el acta.
- Apoyar las actividades compartidas del equipo según las necesidades del proyecto.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	7
Fase	Planeación
Actividad	Asignación de roles, responsabilidades y criterios de seguimiento
Fecha / periodo	Del 13 al 22 de marzo de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Organizar la distribución interna de funciones y el seguimiento del proyecto.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada

Desarrollo

En esta actividad se detallaron los roles y responsabilidades de cada integrante del equipo. Además, se definieron mecanismos para realizar seguimiento al cumplimiento de las tareas asignadas.

Esto permitió tener una mejor organización y control sobre el avance del proyecto.

Compromisos y resultados

- Mantener evidencia del avance de las responsabilidades asumidas.
- Ajustar la distribución de tareas si el proyecto lo requiere.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	8
Fase	Identidad
Actividad	Construcción de la identidad inicial del proyecto: nombre y logo
Fecha / periodo	22 de marzo de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Dejar constancia de la actividad de definición del nombre y logo del proyecto.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

El equipo se reunió para proponer diferentes opciones de nombre e identidad visual para el proyecto. Después de analizar varias alternativas, se seleccionó el nombre DATAFILE-SOLUTION.

Igualmente, se exploraron herramientas digitales para diseñar un logo que representara la idea principal del sistema.

Compromisos y resultados

- Usar el nombre y el logo definidos en la documentación del proyecto.
- Mantener coherencia visual en README y soportes.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	9
Fase	Documentación
Actividad	Creación del repositorio GitHub e inicio de la documentación base
Fecha / periodo	Del 24 al 29 de marzo de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Registrar la creación del repositorio y el inicio de la documentación base del proyecto.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo, María Camila Castro Estrada

Desarrollo

Durante esta etapa se creó el repositorio del proyecto en GitHub y se comenzó la organización de los archivos y documentos necesarios para el desarrollo.

La actividad permitió contar con un espacio común para almacenar avances y facilitar el trabajo colaborativo del equipo.

Compromisos y resultados

- Actualizar periódicamente el repositorio con avances verificables.
- Centralizar en GitHub la documentación y los soportes del proyecto.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	10
Fase	Documentación
Actividad	Estructuración del README, perfiles del equipo y organización del repositorio
Fecha / periodo	Del 24 de marzo al 5 de abril de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Organizar la documentación inicial del proyecto dentro del repositorio.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

Se trabajó en la organización inicial del repositorio, incluyendo la elaboración del README y la presentación de los integrantes del equipo.

Además, se organizaron carpetas y documentos para que la información del proyecto estuviera más clara y accesible.

Compromisos y resultados

- Mantener el README al día con los avances del proyecto.
- Conservar una estructura organizada de carpetas y archivos.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	11
Fase	Licencia
Actividad	Revisión de opciones de licencia y adopción de la licencia MIT
Fecha / periodo	Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Analizar opciones de licenciamiento y adoptar una licencia adecuada para el software.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

El equipo investigó diferentes tipos de licencias para identificar cuál era la más adecuada para el proyecto.

Después de revisar varias opciones, se decidió utilizar la licencia MIT por ser una alternativa flexible y apropiada para el desarrollo del software.

Compromisos y resultados

- Conservar visible la licencia en el repositorio.
- Mantener coherencia entre la licencia y la documentación del proyecto.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	12
Fase	Análisis
Actividad	Definición de requisitos funcionales del sistema de préstamos y primer entregable
Fecha / periodo	Del 30 de marzo al 12 de abril de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Definir los requisitos funcionales del sistema de préstamos y consolidar insumos del primer entregable.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

Durante esta actividad se analizaron las funciones que debía cumplir el sistema de préstamos, identificando las características principales que tendría el programa.

También se revisó la relación entre estos requisitos y los lineamientos establecidos para el primer entregable del curso.

Compromisos y resultados

- Tomar los requisitos definidos como base para el desarrollo técnico.
- Mantener trazabilidad entre análisis, diseño y programación.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	13
Fase	Preparación técnica
Actividad	Instalación de GitHub Desktop y Visual Studio para la modularización y organización del programa
Fecha / periodo	14 de mayo de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Adecuar el entorno técnico requerido para iniciar la fase de desarrollo del software.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

Se realizó la instalación y configuración de herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto, como GitHub Desktop y Visual Studio.

Estas aplicaciones facilitarán la organización del código, el trabajo colaborativo y la administración de versiones del proyecto.

Compromisos y resultados

- Usar las herramientas instaladas para mejorar la organización del desarrollo.
- Respalidar periódicamente el trabajo realizado.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	14
Fase	Desarrollo
Actividad	Inicio del desarrollo del software
Fecha / periodo	17 de mayo de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Dejar constancia del inicio formal de la fase de desarrollo del proyecto.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

En esta fecha se dio inicio formal a la programación del sistema. Se organizaron los archivos principales y se definieron aspectos básicos para comenzar el desarrollo.

Esta actividad marcó el comienzo de la fase técnica del proyecto.

Compromisos y resultados

- Continuar con el desarrollo modular del sistema.
- Documentar los avances técnicos relevantes.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	15
Fase	Diseño
Actividad	Diseño de la estructura base del software, menú principal y flujo de navegación del sistema
Fecha / periodo	21 de mayo de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Diseñar la estructura base del software y el flujo principal de navegación del sistema.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

Durante la jornada se diseñó la estructura general del software, incluyendo el menú principal y la forma en que los usuarios navegarán por las diferentes opciones del sistema.

Este diseño sirvió como base para la implementación de las funcionalidades posteriores.

Compromisos y resultados

- Dar continuidad a las actividades siguientes del cronograma.
- Mantener actualizada la documentación y los soportes del proyecto.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	16
Fase	Desarrollo
Actividad	Programación del módulo de usuarios
Fecha / periodo	23 de mayo de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Registrar el avance en la programación del módulo de usuarios.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

Se trabajó en la programación del módulo de usuarios, desarrollando las funciones necesarias para registrar, consultar y gestionar información básica de los usuarios.

Este módulo representa una parte fundamental para el funcionamiento del sistema.

Compromisos y resultados

- Validar el correcto funcionamiento del registro de usuarios.
- Integrar el módulo con las demás funcionalidades del sistema.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	17
Fase	Desarrollo
Actividad	Programación del módulo de ítems u objetos prestables
Fecha / periodo	23 de mayo de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Registrar el avance en la programación del módulo de ítems u objetos prestables.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

Durante esta actividad se desarrolló el módulo encargado de administrar los objetos o elementos prestables dentro del sistema.

Se implementaron funciones relacionadas con el registro, identificación y disponibilidad de los diferentes ítems

Compromisos y resultados

- Verificar la consistencia de los datos del módulo de ítems.
- Preparar su integración con préstamos y devoluciones.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



DATAFILE-SOLUTION

Acta No.	18
Fase	Desarrollo
Actividad	Programación del módulo de préstamos y devoluciones
Fecha / periodo	25 de mayo de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Registrar el avance en la programación del módulo principal de préstamos y devoluciones.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

Se programó el módulo principal de préstamos y devoluciones, integrando la información de usuarios e ítems registrados previamente.

Con este avance se logró consolidar una de las funcionalidades más importantes del proyecto.

Compromisos y resultados

- Corregir inconsistencias detectadas en pruebas iniciales.
- Verificar la interacción del módulo con usuarios e ítems.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	19
Fase	Documentación
Actividad	Actualización del README, cronograma, actas y soportes del proyecto
Fecha / periodo	Del 28 al 29 de mayo de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Actualizar la documentación general y los soportes del proyecto.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

El equipo realizó una revisión general de la documentación del proyecto, actualizando el README, las actas, el cronograma y otros soportes necesarios.

Esto permitió mantener coherencia entre el desarrollo realizado y la documentación presentada.

Compromisos y resultados

- Conservar alineada la documentación con el avance real del proyecto.
- Dejar disponibles todos los soportes para la entrega final.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	20
Fase	Calidad
Actividad	Integración de módulos, validaciones y ajustes técnicos
Fecha / periodo	Del 30 de mayo al 4 de junio de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Dejar constancia de la integración de módulos y de los ajustes técnicos realizados al sistema.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

Durante esta etapa se integraron los diferentes módulos desarrollados anteriormente y se realizaron pruebas para verificar su funcionamiento conjunto.

También se hicieron ajustes y correcciones con el fin de mejorar la estabilidad y el desempeño del sistema.

Compromisos y resultados

- Continuar con las pruebas funcionales del sistema.
- Aplicar ajustes técnicos adicionales si se detectan fallos.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	21
Fase	Entrega
Actividad	Pruebas funcionales, depuración y corrección de errores
Fecha / periodo	Del 30 de mayo al 4 de junio de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Registrar las pruebas funcionales, la depuración y la corrección de errores realizadas antes de la entrega.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

Se llevaron a cabo pruebas funcionales para evaluar el comportamiento general de la aplicación y verificar que las diferentes opciones funcionaran correctamente.

A partir de los resultados obtenidos, se corrigieron errores y se realizaron mejoras al sistema.

Compromisos y resultados

- Validar nuevamente el sistema después de las correcciones.
- Preparar la versión final para su consolidación en GitHub.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	22
Fase	Entrega
Actividad	Consolidación del proyecto completo y carga final en GitHub
Fecha / periodo	5 de junio de 2026
Estado	COMPLETADO

Objeto del acta: Consolidar la versión final del proyecto y realizar su carga definitiva en GitHub.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

En esta actividad se revisó la versión final del proyecto, verificando que el código, la documentación y los soportes estuvieran completos y organizados.

Posteriormente, se realizó la carga final de todos los archivos al repositorio de GitHub para su entrega.

Compromisos y resultados

- Revisar por última vez la integridad del repositorio.
- Preparar el material de apoyo para la sustentación.

Observaciones: La presente acta se elabora como soporte de seguimiento del diagrama de Gantt y podrá ser ajustada o complementada por el equipo de acuerdo con las evidencias, acuerdos o particularidades de cada sesión.

ACTA DE REUNIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DATAFILE-SOLUTION



Acta No.	23
Fase	Cierre
Actividad	Preparación de la sustentación y ensayo de presentación final en Colab y GitHub
Fecha / periodo	Del 9 al 13 de junio de 2026
Estado	PENDIENTE

Objeto del acta: Preparar la sustentación final y organizar el ensayo de presentación del proyecto.

Asistentes / participantes: Lina Marcela Duque Giraldo y María Camila Castro Estrada.

Desarrollo

El equipo tiene programada una reunión para preparar la sustentación final del proyecto y realizar un ensayo de la presentación.

Durante esta actividad se espera revisar el funcionamiento del sistema, organizar la exposición y definir la participación de cada integrante en la sustentación.

Compromisos y resultados

- Diligenciar la presente acta una vez se ejecute la actividad programada.
- Registrar asistentes, resultados y compromisos definitivos derivados de la sesión.

Observaciones: Se colocan las firmas finales que formalizan las actas de reunión.

Lina Duque

LINA MARCELA DUQUE GIRALDO

María Camila Castro Estrada

MARÍA CAMILA CASTRO ESTRADA