DIAGRAMA DE GANTT – PROYECTO "DATAFILE-SOLUTION"

Planeación general de 16 semanas · Semestre del 9 de febrero al 13 de junio de 2026

Fase	Actividad	Sem 1 9 Feb - 15 Febrero	Sem 2 16 Feb - 22 Febrero	Sem 3 23 Feb - 1 Marzo	Sem 4 2 Mar - 8 Marzo	Sem 5 9 Mar - 15 Marzo	Sem 6 16 Mar - 22 Marzo	Sem 7 23 Mar - 29 Marzo	Sem 8 30 Mar - 5 Abril	Sem 9 6 Apr - 12 Abril	Sem 10 13 Apr - 19 Abril	Sem 11 20 Apr - 26 Abril	Sem 12 27 Apr - 3 Mayo	Sem 13 4 May - 10 Mayo	Sem 14 11 May - 17 Mayo	Sem 15 18 May - 24 Mayo	Sem 16 25 May - 13 Junio	Inicio	Fin	Estado
Preparación	Búsqueda individual de información y aprendizaje de encuentros sincrónicos de clase de Algoritmia	■	■	■														2026-02-09	2026-03-01	**COMPLETADO**
Organización	Primera reunión oficial del equipo y elaboración del Acta de Entendimiento				■													2026-03-04	2026-03-04	**COMPLETADO**
Organización	Revisión de la rúbrica, alcance del proyecto y objetivos comunes				■													2026-03-04	2026-03-08	**COMPLETADO**
Organización	Reunión de trabajo y elaboración del Acta de Colaboración					■												2026-03-11	2026-03-11	**COMPLETADO**
Organización	Definición de canales de comunicación, frecuencia de reuniones y metodología de trabajo					■												2026-03-09	2026-03-15	**COMPLETADO**
Organización	Reunión y elaboración del Acta de Responsabilidad					■												2026-03-13	2026-03-13	**COMPLETADO**
Planeación	Asignación de roles, responsabilidades y criterios de seguimiento					■												2026-03-13	2026-03-15	**COMPLETADO**
Identidad	Construcción de la identidad inicial del proyecto: nombre y logo						■											2026-03-22	2026-03-22	**COMPLETADO**
Documentación	Creación del repositorio GitHub e inicio de la documentación base							■										2026-03-24	2026-03-29	**COMPLETADO**
Documentación	Estructuración del README, perfiles del equipo y organización del repositorio							■	■									2026-03-24	2026-04-05	**COMPLETADO**
Licencia	Revisión de opciones de licencia y adopción de la Licencia para el software								■									2026-03-30	2026-04-05	**COMPLETADO**
Análisis	Definición de requisitos funcionales del sistema de préstamos y primer entrega.								■	■								2026-03-30	2026-04-12	**EN CURSO**
Diseño	Diseño de la estructura general del software, clases y datos									■	■							2026-04-06	2026-04-19	**EN CURSO**
Diseño	Diseño del menú principal y flujo de navegación del sistema									■	■							2026-04-06	2026-04-19	**EN CURSO**
Desarrollo	Programación del módulo de usuarios										■	■						2026-04-13	2026-04-26	**EN CURSO**
Desarrollo	Programación del módulo de ítems u objetos prestables										■	■						2026-04-13	2026-04-26	**EN CURSO**
Desarrollo	Programación del módulo de préstamos y devoluciones											■	■					2026-04-20	2026-05-03	**EN CURSO**
Desarrollo	Integración de módulos, validaciones y ajustes técnicos												■	■				2026-04-27	2026-05-10	**EN CURSO**
Calidad	Pruebas funcionales, depuración y corrección de errores													■	■			2026-05-04	2026-05-17	**PENDIENTE**
Entrega	Actualización final del README, cronograma, actas y soportes del proyecto														■	■		2026-05-11	2026-05-31	**PENDIENTE**
Entrega	Consolidación del proyecto completo y carga final en GitHub															■		2026-05-25	2026-05-31	**PENDIENTE**
Cierre	Preparación de la sustentación y ensayo de presentación final															■	■	2026-05-25	2026-06-13	**PENDIENTE**

Convenciones
Completado
En curso
Pendiente